

今後の予定

今 後 の 予 定 (1 / 2)

- 安平川水系流域治水協議会
- 知利別川水系流域治水協議会
- 気門別川・シャミチセ川水系流域治水協議会
- 白老川水系流域治水協議会
- チマイベツ川水系流域治水協議会

令和3年（2021年）3月12日 第1回

協議会の設置
流域治水の検討事項と進め方の共有

令和3年（2021年）8月31日 第2回

流域治水プロジェクトの策定・公表

令和6年（2024年）3月27日（今回）第3回

流域治水プロジェクトの更新
取組に関するフォローアップ

令和6年（2024年）夏以降【予定】 第4回～

【予定】
流域治水の取組に関するフォローアップ
適宜、プロジェクトの見直しを行う

今 後 の 予 定 (2/2)

- 苫小牧川水系外流域治水協議会
- 胆振幌別川水系外流域治水協議会
- 長流川水系外流域治水協議会
- 貫気別川水系外流域治水協議会
- フシコベツ川水系外流域治水協議会
- 鷲別川水系流域治水協議会
- 板谷川水系流域治水協議会


令和5年(2023年)3月30日 第1回

協議会の設置
流域治水の検討事項と進め方の共有



令和6年(2024年)3月27日(今回)第2回

流域治水プロジェクトの策定・公表



令和6年(2024年)夏以降【予定】第3回～

【予定】
流域治水の取組に関するフォローアップ
適宜、プロジェクトの策定・公表・見直し
を行う