

静内川水系流域治水プロジェクト【位置図】

溶け込み

～風かおる優駿桜国“新ひだか町”を守る治水対策の推進～

水害の激甚化・頻発化に備えるため、静内川水系では、新ひだか町の市街地等を洪水から守るために「流域治水プロジェクト」として以下の取り組みを推進していくことで、浸水被害の防止・軽減を図る。

位置図



凡例

- 市町村界
- 北海道知事管理区間
- 流域界

- 新ひだか町
- 河道掘削等
- 森林整備・治山対策
- 下水道雨水管整備
- 農業排水路整備
- ハザードマップの作成・周知
- 避難確保計画作成
- 防災体制の強化
- 防災教育の推進
- タイムラインの作成
- 防災資材の備蓄
- 防災情報伝達手段の整備検討
- 避難体制強化
- 自主防災組織の結成・支援
- 水害リスク空白域の解消
- 指定緊急避難所等の標識
- 水防活動の効率化等
- 公共施設等の耐水化

- 多段的な浸水リスク情報の検討
- 低地等の嵩上げ検討
- 水位計等による河川情報の提供
- 防災資材備蓄の検討・整備
- 防災教育の推進
- 防災資材の備蓄
- 農業排水路整備
- 河道掘削等
- 高潮浸水シミュレーションの実施・公表



- 氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
 - 河道掘削、樹木伐採
 - 森林整備
 - 治山対策
 - 事前放流等の実施・体制構築
 - 下水道雨水管の整備
 - 農業排水路整備

- 被害対象を減少させるための対策
 - まちづくり等での活用を視野にした多段的な浸水リスク情報の検討
 - 河川掘削土を活用した低地等の嵩上げ検討

- 被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
 - 水位計や簡易型河川監視カメラによる河川情報の提供
 - 洪水等に対応したハザードマップの作成と地域住民への周知
 - 要配慮者利用施設に対する避難確保計画作成
 - 避難訓練・防災教育等の実施、防災体制の強化
 - 防災教育の推進
 - タイムラインの作成
 - 河川管理施設の早期復旧に備えた防災資材備蓄の検討・整備
 - 防災資材の備蓄
 - 防災情報伝達手段の整備検討
 - 高潮浸水シミュレーション（想定最大規模）の実施・公表
 - 避難体制強化
 - 自主防災組織の結成・支援
 - 水害リスク空白域の解消に向けた取組
 - 指定緊急避難所等の標識設置・検討
 - 水防活動の効率化等に向けた取組
 - 公共施設等の耐水化

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。
 ※治山対策・森林整備については、複数箇所を計画・実施しているため、流域内の代表箇所を明示している。

静内川水系流域治水プロジェクト【ロードマップ】

見え消し

～風かおる優駿桜国“新ひだか町”を守る治水対策の推進～

静内川水系では流域全体を俯瞰的にとらえ、地域の産業と住民の安心・安全を確保するため、胆振総合振興局及び日高振興局における取組はもとより、国や町とも協働しながら、以下の手順で「流域治水」を推進する。

【短期】市街地及び農地の浸水被害を防止・軽減するために河道掘削といった対策を推進する。

【中期】引き続き、市街地及び農地の浸水被害を防止・軽減するために河道掘削といった対策を推進する。

【中長期】森林の水源涵養機能の維持・向上のための森林整備・保全対策に継続的に取り組むこと等により、流域全体の安全度向上を図る。

【第1フェーズでの取組】

【第2フェーズに移行】
気候変動を踏まえた
更なる対策を推進

今後の事業進捗によっては、
工程が変更となる場合がある。

区分	対策内容	実施主体	工程		
			短期	中期	中長期
氾濫をできるだけ防く・減らすための対策	市街地及び農地を洪水被害から守るための河道掘削等 支川域を洪水被害から守る河道掘削及び堤防整備	胆振総合振興局 (室蘭建設管理部) 新ひだか町	堆積土砂除去、伐木維持等		
	森林の水源涵養機能維持・向上のための 森林整備・保全対策	日高振興局 日高南部森林管理署 森林整備センター 新ひだか町	植栽・間伐等の森林整備		
	山地災害から流域を守るための治山対策	日高振興局 日高南部森林管理署 新ひだか町	治山施設等の整備		
	流域内の浸水被害を防止・軽減するための 既存ダムにおける事前放流等の実施・体制構築	胆振総合振興局 (室蘭建設管理部) 北海道電力(株)	高見ダム等における事前放流等の実施・体制整備		
	浸水被害の軽減を図り市街地を守る下水道雨水管等の 整備・更新	新ひだか町	下水道雨水管の整備		
	農地を浸水被害から守るための排水路整備	新ひだか町	農業排水路の整備		
被害対象を減少させるための対策	まちづくり等での活用を視野にした 多角的な浸水リスク情報の検討	胆振総合振興局 (室蘭建設管理部)	浸水リスク情報の検討		
	河川掘削土を活用した低地等の嵩上げ検討	胆振総合振興局 (室蘭建設管理部)	低地等の嵩上げ検討		
被害の軽減、 早期復旧・復興の ための対策	水位計や簡易型河川監視カメラによる河川情報の提供	胆振総合振興局 (室蘭建設管理部)	水位計等による河川情報の提供		
	洪水等に対応したハザードマップの作成と 地域住民への周知	新ひだか町	ハザードマップの作成・周知		
	要配慮者利用施設に対する避難確保計画作成	新ひだか町	避難確保計画作成		
	避難訓練・防災教育等の実施、防災体制の強化	新ひだか町	避難訓練・防災教育等の実施、防災体制の強化		
	防災教育の推進	日高振興局、新ひだか町	防災教育の推進		
	タイムラインの作成	新ひだか町	タイムラインの作成		
	河川管理施設の早期復旧に備えた 防災資材備蓄の検討・整備	胆振総合振興局 (室蘭建設管理部)	検討	整備	
	防災資材の備蓄、水防資材の確保状況を情報提供	日高振興局 新ひだか町	水防資材について充実を図り、情報共有する		
	防災情報伝達手段の整備検討、充実	新ひだか町	防災情報伝達手段の整備検討		
	高潮浸水シミュレーション(想定最大規模)の実施・公表	胆振総合振興局 (室蘭建設管理部)	シミュレーションの実施・公表		
	避難体制強化	新ひだか町	避難体制強化		
	自主防災組織の結成・支援	新ひだか町	自主防災組織の結成・支援		
	水害リスク空白域の解消に向けた取組	新ひだか町	水害リスクの検討	水害リスクの周知等	
	指定緊急避難場所、指定避難所の標識設置・検討	新ひだか町	標識設置・検討		
	水防活動の効率化及び水防態勢の強化に向けた取組	新ひだか町	水防活動の効率化及び水防態勢の強化に向けた取組		
公共施設等の耐水化	新ひだか町	公共施設等の耐水化			

静内川水系流域治水プロジェクト【ロードマップ】

溶け込み

～風かおる優駿桜国“新ひだか町”を守る治水対策の推進～

静内川水系では流域全体を俯瞰的にとらえ、地域の産業と住民の安心・安全を確保するため、胆振総合振興局及び日高振興局における取組はもとより、国や町とも協働しながら、以下の手順で「流域治水」を推進する。

【短期】市街地及び農地の浸水被害を防止・軽減するために河道掘削といった対策を推進する。

【中期】引き続き、市街地及び農地の浸水被害を防止・軽減するために河道掘削といった対策を推進する。

【中長期】森林の水源涵養機能の維持・向上のための森林整備・保全対策に継続的に取り組むこと等により、流域全体の安全度向上を図る。

区分	対策内容	実施主体	工程		
			短期	中期	中長期
氾濫をできるだけ防く・減らすための対策	市街地及び農地を洪水被害から守るための河道掘削等支川域を洪水被害から守る河道掘削及び堤防整備	胆振総合振興局 (室蘭建設管理部) 新ひだか町	堆積土砂除去、伐木維持等		
	森林の水源涵養機能維持・向上のための森林整備・保全対策	日高振興局 日高南部森林管理署 森林整備センター 新ひだか町	植栽・間伐等の森林整備		
	山地災害から流域を守るための治山対策	日高振興局 日高南部森林管理署 新ひだか町	治山施設等の整備		
	流域内の浸水被害を防止・軽減するための既存ダムにおける事前放流等の実施・体制構築	胆振総合振興局 (室蘭建設管理部) 北海道電力(株)	高見ダム等における事前放流等の実施・体制整備		
	浸水被害の軽減を図り市街地を守る下水道雨水管等の整備・更新	新ひだか町	下水道雨水管の整備		
	農地を浸水被害から守るための排水路整備	新ひだか町	農業排水路の整備		
被害対象を減少させるための対策	まちづくり等での活用を視野にした多角的な浸水リスク情報の検討	胆振総合振興局 (室蘭建設管理部)	浸水リスク情報の検討		
	河川掘削土を活用した低地等の嵩上げ検討	胆振総合振興局 (室蘭建設管理部)	低地等の嵩上げ検討		
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策	水位計や簡易型河川監視カメラによる河川情報の提供	胆振総合振興局 (室蘭建設管理部)	水位計等による河川情報の提供		
	洪水等に対応したハザードマップの作成と地域住民への周知	新ひだか町	ハザードマップの作成・周知		
	要配慮者利用施設に対する避難確保計画作成	新ひだか町	避難確保計画作成		
	避難訓練・防災教育等の実施、防災体制の強化	新ひだか町	避難訓練・防災教育等の実施、防災体制の強化		
	防災教育の推進	日高振興局、新ひだか町	防災教育の推進		
	タイムラインの作成	新ひだか町	タイムラインの作成		
	河川管理施設の早期復旧に備えた防災資材備蓄の検討・整備	胆振総合振興局 (室蘭建設管理部)	検討	整備	
	防災資材の備蓄、水防資材の確保状況を情報提供	日高振興局 新ひだか町	水防資材について充実を図り、情報共有する		
	防災情報伝達手段の整備検討、充実	新ひだか町	防災情報伝達手段の整備検討		
	高潮浸水シミュレーション(想定最大規模)の実施・公表	胆振総合振興局 (室蘭建設管理部)	シミュレーションの実施・公表		
	避難体制強化	新ひだか町	避難体制強化		
	自主防災組織の結成・支援	新ひだか町	自主防災組織の結成・支援		
	水害リスク空白域の解消に向けた取組	新ひだか町	水害リスクの検討	水害リスクの周知等	
	指定緊急避難場所、指定避難所の標識設置・検討	新ひだか町	標識設置・検討		
	水防活動の効率化及び水防態勢の強化に向けた取組	新ひだか町	水防活動の効率化及び水防態勢の強化に向けた取組		
公共施設等の耐水化	新ひだか町	公共施設等の耐水化			

【第1フェーズでの取組】

【第2フェーズに移行】
気候変動を踏まえた
更なる対策を推進

今後の事業進捗によっては、工程が変更となる場合がある。

しすないがわ
静内川水系流域治水プロジェクト【参考】

更新無し

～風かおる優駿桜国“新ひだか町”を守る治水対策の推進～

治山対策（日高振興局、日高南部森林管理署、新ひだか町）



民有林内における治山ダムの整備


森林整備（日高振興局、日高南部森林管理署、森林整備センター、新ひだか町）



民有林内における植栽の実施

まちづくり等での活用を視野にした多段的な浸水リスク情報の検討
（胆振総合振興局（室蘭建設管理部））

洪水浸水想定区域図（想定最大）
（静内川）



想定最大規模や計画規模のみならず、より高頻度で発生する降雨規模での洪水氾濫区域を検討する



まちづくりでの活用

水位計や簡易型河川監視カメラ等による河川情報の提供
（胆振総合振興局（室蘭建設管理部））



簡易型河川監視カメラによる映像提供（静内川）

流域治水プロジェクト 更新


真沼津川	猿留川外	様子川外	向別川外	静内川外		新冠川	日高門別川外
真沼津川	猿留川	幌満川	向別川	三石川	静内川	新冠川	厚別川

新冠川水系流域治水プロジェクト【位置図】

見え消し

～し・コードのまち“新冠町”を守る治水対策の推進～

水害の激甚化・頻発化に備えるため、新冠川水系では、新冠町の市街地等を洪水から守るために「流域治水プロジェクト」として以下の取り組みを推進していくことで、浸水被害の防止・軽減を図る。



- 氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
 - 河道掘削、樹木伐採
 - 森林整備
 - 治山対策
 - 砂防関係施設の整備
 - 事前放流等の実施
 - 体制構築
 - 農業排水路整備

- 被害対象を減少させるための対策
 - まちづくり等での活用を視野にした多段的な浸水リスク情報の検討
 - 河川掘削土を活用した低地等の嵩上げ検討
 - 宅地建物取引等に係る災害リスク情報の提供

- 被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
 - 水位計や簡易型河川監視カメラによる河川情報の提供
 - 洪水等に対応したハザードマップの作成と地域住民への周知
 - 防災教育の推進
 - 河川管理施設の早期復旧に備えた防災資材備蓄の検討・整備
 - 防災資材の備蓄
 - 防災情報伝達手段の整備検討
 - 高潮浸水シミュレーション（想定最大規模）の実施・公表




※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。
 ※治山対策・森林整備については、複数箇所を計画・実施しているため、流域内の代表箇所を明示している。

新冠川水系流域治水プロジェクト【位置図】

溶け込み

～し・コードのまち“新冠町”を守る治水対策の推進～

水害の激甚化・頻発化に備えるため、新冠川水系では、新冠町の市街地等を洪水から守るために「流域治水プロジェクト」として以下の取り組みを推進していくことで、浸水被害の防止・軽減を図る。



※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。
 ※治山対策・森林整備については、複数箇所を計画・実施しているため、流域内の代表箇所を明示している。

新冠川水系流域治水プロジェクト【ロードマップ】

見え消し

～し・コードのまち“新冠町”を守る治水対策の推進～

新冠川水系では流域全体を俯瞰的にとらえ、地域の産業と住民の安心・安全を確保するため、胆振総合振興局及び日高振興局における取組はもとより、国や町とも協働しながら、以下の手順で「流域治水」を推進する。

【短期】主に農地の浸水被害を防止・軽減するために河道掘削といった対策を推進する。

【中期】引き続き、農地の浸水被害を防止・軽減するために河道掘削といった対策を推進する。

【中長期】森林の水源涵養機能の維持・向上のための森林整備・保全対策に継続的に取り組むこと等により、流域全体の安全度向上を図る。

区分	対策内容	実施主体	工程		
			短期	中期	中長期
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策	主に農地を洪水被害から守るための河道掘削等 護岸整備、補修 支川域を洪水被害から守る河道掘削及び堤防整備	胆振総合振興局 (室蘭建設管理部) 新冠町	堆積土砂除去、伐木維持等		
	森林の水源涵養機能維持・向上のための森林整備・保全対策	日高振興局 日高南部森林管理署 新冠町	植栽・間伐等の森林整備		
	山地災害から流域を守るための治山対策	日高振興局 日高南部森林管理署 新冠町	治山施設等の整備		
	市街地等を土砂・洪水氾濫から守るための砂防関係施設の整備	胆振総合振興局 (室蘭建設管理部)	砂防関連施設の整備		
	流域内の浸水被害を防止・軽減するための既存ダムにおける事前放流等の実施・体制構築	胆振総合振興局 (室蘭建設管理部) 北海道電力(株)	岩清水ダム等における事前放流等の実施・体制整備		
	農地を浸水被害から守るための排水路整備	新冠町	農業排水路の整備		
被害対象を減少させるための対策	まちづくり等での活用を視野にした多段的な浸水リスク情報の検討	胆振総合振興局 (室蘭建設管理部)	浸水リスク情報の検討		
	河川掘削土を活用した低地等の嵩上げ検討	胆振総合振興局 (室蘭建設管理部) 新冠町	低地等の嵩上げ検討		
	宅地建物取引等に係る災害リスク情報の提供促進	新冠町	宅地建物取引等に係る災害リスク情報の提供促進		
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策	水位計や簡易型河川監視カメラによる河川情報の提供	胆振総合振興局 (室蘭建設管理部)	水位計等による河川情報の提供		
	洪水等に対応したハザードマップの作成と地域住民への周知	新冠町	ハザードマップの作成・周知		
	防災教育の推進	日高振興局 新冠町	防災教育の推進		
	河川管理施設の早期復旧に備えた防災資材備蓄の検討・整備	胆振総合振興局 (室蘭建設管理部)	検討	整備	
	防災資材の備蓄、水防資機材の確保状況を情報提供	日高振興局 新冠町	水防資機材について充実を図り、情報共有する		
	防災情報伝達手段の整備検討、充実	新冠町	防災情報伝達手段の整備検討		
	高潮浸水シミュレーション(想定最大規模)の実施・公表	胆振総合振興局 (室蘭建設管理部)	シミュレーションの実施・公表		

【第1フェーズでの取組】

【第2フェーズに移行】
気候変動を踏まえた
更なる対策を推進

今後の事業進捗によっては、工程が変更となる場合がある。

新冠川水系流域治水プロジェクト【ロードマップ】

溶け込み

～し・コードのまち“新冠町”を守る治水対策の推進～

新冠川水系では流域全体を俯瞰的にとらえ、地域の産業と住民の安心・安全を確保するため、胆振総合振興局及び日高振興局における取組はもとより、国や町とも協働しながら、以下の手順で「流域治水」を推進する。

【短期】主に農地の浸水被害を防止・軽減するために河道掘削といった対策を推進する。

【中期】引き続き、農地の浸水被害を防止・軽減するために河道掘削といった対策を推進する。

【中長期】森林の水源涵養機能の維持・向上のための森林整備・保全対策に継続的に取り組むこと等により、流域全体の安全度向上を図る。

区分	対策内容	実施主体	工程		
			短期	中期	中長期
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策	主に農地を洪水被害から守るための河道掘削等 護岸整備、補修 支川域を洪水被害から守る河道掘削及び堤防整備	胆振総合振興局 (室蘭建設管理部) 新冠町	堆積土砂除去、伐木維持等		
	森林の水源涵養機能維持・向上のための 森林整備・保全対策	日高振興局 日高南部森林管理署 新冠町	植栽・間伐等の森林整備		
	山地災害から流域を守るための治山対策	日高振興局 日高南部森林管理署 新冠町	治山施設等の整備		
	市街地等を土砂・洪水氾濫から守るための 砂防関係施設の整備	胆振総合振興局 (室蘭建設管理部)	砂防関連施設の整備		
	流域内の浸水被害を防止・軽減するための 既存ダムにおける事前放流等の実施・体制構築	胆振総合振興局 (室蘭建設管理部) 北海道電力(株)	岩清水ダム等における事前放流等の実施・体制整備		
	農地を浸水被害から守るための排水路整備	新冠町	農業排水路の整備		
被害対象を減少させるための対策	まちづくり等での活用を視野にした 多段的な浸水リスク情報の検討	胆振総合振興局 (室蘭建設管理部)	浸水リスク情報の検討		
	河川掘削土を活用した低地等の嵩上げ検討	胆振総合振興局 (室蘭建設管理部) 新冠町	低地等の嵩上げ検討		
	宅地建物取引等に係る災害リスク情報の提供促進	新冠町	宅地建物取引等に係る災害リスク情報の提供促進		
被害の軽減、 早期復旧・復興の ための対策	水位計や簡易型河川監視カメラによる河川情報の提供	胆振総合振興局 (室蘭建設管理部)	水位計等による河川情報の提供		
	洪水等に対応したハザードマップの作成と 地域住民への周知	新冠町	ハザードマップの作成・周知		
	防災教育の推進	日高振興局 新冠町	防災教育の推進		
	河川管理施設の早期復旧に備えた 防災資材備蓄の検討・整備	胆振総合振興局 (室蘭建設管理部)	検討	整備	
	防災資材の備蓄、水防資機材の確保状況を情報提供	日高振興局 新冠町	水防資機材について充実を図り、情報共有する		
	防災情報伝達手段の整備検討、充実	新冠町	防災情報伝達手段の整備検討		
	高潮浸水シミュレーション(想定最大規模)の実施・公表	胆振総合振興局 (室蘭建設管理部)	シミュレーションの実施・公表		

【第1フェーズでの取組】

【第2フェーズに移行】
気候変動を踏まえた
更なる対策を推進

今後の事業進捗によっては、
工程が変更となる場合がある。

治山対策（日高振興局、日高南部森林管理署、新冠町）



整備イメージ

民有林内における治山ダムの整備


森林整備（日高振興局、日高南部森林管理署、新冠町）



整備イメージ

民有林内における植栽の実施

まちづくり等での活用を視野にした多段的な浸水リスク情報の検討
（胆振総合振興局（室蘭建設管理部））



想定最大規模や計画規模のみならず、より高頻度で発生する降雨規模での洪水氾濫区域を検討する



まちづくりでの活用

水位計や簡易型河川監視カメラ等による河川情報の提供
（胆振総合振興局（室蘭建設管理部））



簡易型河川監視カメラによる映像提供（新冠川）