西胆振構想区域検討スケジュール(案)

年月	全	道	西胆振構想区域
H 2 7 3 月			イン」を策定(3/31)
4月	○関係政令・省令改正、施行 →構想策定に関する規定及び実現するために必要な措置に関する規定		
		な考え方・	※療専門委員会開催(4/23) 第定スケジュール
7月	○総医協地域医療 (7/24) ・病床機能報告 ・医療需要等の ・地域医療構想	・制度の結果 ・推計結果	〇「西胆振構想区域地域医療構想調整会議(仮称)」の設置 〇第1回調整会議 (7/29) ・地域医療構想の概要
	北 海 道		・区域の現状の共有 ・医療需要の推計結果 ・今後の進め方 ほか ※「在宅医療」については、圏域連
			携推進会議在宅医療専門部会でも 議論
9月	域医療構想(素案)策		〇第2回調整会議・必要病床数について・医療提供体制を実現するための施策・市町村の役割 ほか
10月	策定に向けた	○ シンフ	ポジウム等の開催
12月	議論		○第3回調整会議 ・取りまとめに向けた意見交換

年月	全道	西胆振構想区域
H 2 8 3 月		〇第4回調整会議 ・取りまとめ ・医療提供体制を実現するための施策 ・最終案の合意
~ 夏頃	 ○総医協地域医療専門委員会・各区域最終案の確認・道の構想案の整理 ○パブリックコメント ○総医協地域医療専門委員会・必要に応じて、パブリックコメントの内容を反映 ○北海道医療審議会・諮問→答申 ○北海道告示(公表) 	〇必要に応じて開催