

■北海道胆振地域公共交通計画策定に向けた今後のスケジュール（案）（詳細）

資料6

■ 確認項目

検討項目	10月	11月	12月	1月	2月	3月
(1) 計画（案）策定						
(1)-1) 基本方針案及び施策案の検討	←→					
(1)-2) 目指すべき将来像案の検討	←	■	■	■		
(1)-3) 目標案の検討	←	■	■	■		
(1)-4) 施策内容の具体案の検討	←	■	■	■		
(1)-5) 評価指標案の検討	←	■	■	■		
(1)-6) 計画（案）の文言検討	←	■	■	■		
(1)-7) 計画（案）の文言精査				←→		
(1)-8) 計画（案）のパブコメ実施					←→	
(1)-9) 計画（案）最終確認						←■→
(2) 協議会・幹事会・分科会の開催						
(2)-1) 協議会の開催				←→		←→
(2)-2) 幹事会の開催			←→			←→
(2)-3) 分科会の開催		←→				←→