
治山施設個別施設計画

令和３年３月

胆振総合振興局林務課

北海道胆振総合振興局林務課



１．基本的事項

【年度別治⼭施設個別施設数】

【施⼯からの経過年数割合】 【施⼯からの経過年数割合】

 これらのことから、「北海道胆振総合振興局林務課 治⼭施設個別施設計画」を策定し、点検診断
や維持管理・更新を適切に実施することで治⼭施設の⻑寿命化を図ることとする。

北海道胆振総合振興局林務課 治⼭施設個別施設計画

 北海道胆振総合振興局林務課が管理する個別施設計画対象の治⼭施設は令和元年度末現在で５，２
２９施設あり、そのうち施⼯から５０年以上経過した施設は２９１施設（全体の５％）となっている。
 これから１０年後には、５０年以上経過する施設は１，７０３施設（全体の３２％）となり、急速
な⽼朽化が⾒込まれ、その補修や更新などに要する経費の増⼤が懸念される。
 これらの施設は、急峻な⼭地や⼟⽯流の恐れがある渓流に設置されており、⼈家、道路、公共施設
などの重要な保全対象を抱えているものが多く、近年の局地的な豪⾬や地震等の⼤規模災害発⽣の恐
れもあることから、早期に予防保全型維持管理を導⼊したトータルコストを抑えた効率的・効果的な
メンテナンスサイクルの構築を図る必要がある。
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２．対象施設

【個別施設計画の対象施設（対象外施設）の抽出フロー】

３．計画期間

③事後的な措置により対応する施設等（⾃然復旧の補助として設置した鉄線かご、丸太等の簡易な材料の施設など）

 本計画の策定年度である令和３年度から令和１２年度までの１０年間を計画期間とし、５年⽬及び
その他の事由により計画⾒直しが必要な場合は随時⾒直しを⾏うこととする。

 本計画の対象とする施設は、道が管理する治⼭施設のうち「北海道治⼭施設 個別施設計画策定マニ
ュアル」に⽰す除外規定に該当する施設を除く５，２２９施設であり、これら施設の効率的な計画の
実⾏を⾏うためには「まとまった区域」毎に地区設定することが有効であることから、室蘭市２地区、
苫⼩牧市１地区、登別市４地区、伊達市６地区、豊浦町２地区、洞爺湖町５地区、壮瞥町２地区、⽩

 また、「北海道治⼭施設 個別施設計画策定マニュアル」に⽰す除外規定とは、主に次の３項⽬で、
抽出⽅法は以下のフローに⽰す。
①維持管理・更新等の必要性が認められない施設（施設の効果により健全な森林に回復など）
②第三者への影響が限定的な施設（保全対象の消失等、直ちに⼈命・財産に影響を及ぼさない施設など）

⽼町３地区、厚真町（安平町）２地区、むかわ町９地区計３６地区として設定した。
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４．施設の状態等

「健全度」
施設全体
の健全度

健全度Ⅰ

健全度Ⅱ

健全度Ⅲ

健全度Ⅳ

５．保全対象の状況等

 「保全対象の重要度」
保全対象
の重要度

１
２
３
４

 本計画の策定のため実施した点検・診断により把握された施設の状況と施設周辺の森林状況を踏ま
えた、施設全体の「健全度」別施設数については、次のとおりである。

③その他加点事項 

④上記①〜③のいずれか
が

 保全対象の重要度は、個別施設を含む施⾏地が保全する区域の状況が以下①〜④の該当項⽬数によ
り評価し、施設全体の「保全対象の重要度」別施設数については、次のとおりである。

施設や周辺の状態

異常なし⼜は軽微な損傷等

損傷等が認められるが、施設全体の機能は維持されて
いる。
損傷等が認められ、施設全体の機能の低下が⽣じる可
能性がある。
著しい損傷等により、施設全体の安定性や強度が低下
している。

評価のポイント

⼈家等がある場合該当

国道・道道・市町村道がある場合該当

災害時要配慮者施設など上記以外の重要保全対象がある、
もしくは⼈家が10⼾以上ある場合該当（①に加点）

割 合

86.3%

13.4%

0.3%

0.0%

100.0%

施設数

4,511

703

15

0

5,229

個別施設を含む施⾏地が
保全する 区域の状況

①⼈家が保全される
②国道・道道・市町村道
が

施設損傷により直ちに影響がある場合該当

割 合

70.9%
26.1%
3.0%

0%
100.0%

施設数

3,709
1,363

157
0

5,229

上記①〜④の該当項⽬数

１項⽬が該当
２項⽬が該当
３項⽬が該当
４項⽬が該当
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６．対策の優先度

「計画の優先度」 
計画の
優先度

⾼
中
低

「地区の優先度」 

地区
優先度

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｅ' Ｆ'

④ 0 0 0 0 0 0 0 0
④ 0 0 0 0 0 0 0 0
① 0 0 0 0 1 0 0 1
② 0 0 0 0 1 0 0 0
② 0 0 0 0 1 0 0 0
② 0 0 0 0 1 2 0 0
② 0 0 0 0 0 1 0 0
④ 0 0 0 0 0 0 0 0
④ 0 0 0 0 0 0 0 0
② 0 0 0 0 0 5 0 0
④ 0 0 0 0 0 0 0 0
④ 0 0 0 0 0 0 0 0
④ 0 0 0 0 0 0 0 0
④ 0 0 0 0 0 0 0 0
② 0 0 0 0 0 1 0 0
③ 0 0 0 0 0 0 0 1

も⾼くＪが最も低い）により点検診断の頻度、個別施設計画の予定時期を決定する。
 施設全体の「計画の優先度」別施設数については、次のとおりである。

割 合

0.0%
0.4%

 個別施設計画優先度は「健全度」と「保全対象の重要度」から、次のクロス表により判定する。
 優先度は⼤別して「⾼」「中」「低」と分類し整理するが、図で⽰すＡ〜Ｊの詳細優先度（Ａが最

 個別施設計画の実施時期は、個別施設の詳細優先度を考慮して策定する必要があるが、効率的な計
画実施のため、各地区にある個別施設の詳細優先度（Ａ〜Ｊ）状況から「地区優先度」を設定し、①
から④の順で実施時期を設定する。

 これにより、各３６地区の地区優先度は次のとおりである。

伊達市上⻑和町（東部）
伊達市上⻑和町（⻄部）

伊達市⼤平町ほか
伊達市館⼭下町ほか
伊達市⻄関内町ほか

地区
番号

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 洞爺湖町洞爺湖温泉ほか

豊浦町字上泉ほか
豊浦町字⼭梨ほか

地区名

室蘭市祝津町ほか
室蘭市⺟恋町ほか

苫⼩牧市字樽前ほか
登別市⽚倉町ほか

登別市富浦町（東部）ほか
登別市富浦町（⻄部）ほか

登別市札内町ほか
伊達市⻑和町ほか

99.6%
100.0%

施設数

0
20

5,209
5,229

対象となる施設の例

「健全度」Ⅲ 「保全対象の重要度」３ ほか
「健全度」Ⅱ 「保全対象の重要度」３ ほか
「健全度」Ⅰ 「保全対象の重要度」３ほか

ＥʼＦʼを含まない
（点検頻度 10年/1回）

②
④

ＥʼＦʼを含む
（点検頻度 5年/1回）

①
③

Ａ−Ｆを含む
Ａ−Ｆを含まない
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地区
優先度

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｅ' Ｆ'

④ 0 0 0 0 0 0 0 0
④ 0 0 0 0 0 0 0 0
④ 0 0 0 0 0 0 0 0
④ 0 0 0 0 0 0 0 0
③ 0 0 0 0 0 0 0 3
④ 0 0 0 0 0 0 0 0
④ 0 0 0 0 0 0 0 0
④ 0 0 0 0 0 0 0 0
④ 0 0 0 0 0 0 0 0
④ 0 0 0 0 0 0 0 0
④ 0 0 0 0 0 0 0 0
④ 0 0 0 0 0 0 0 0
④ 0 0 0 0 0 0 0 0
② 0 0 0 0 0 1 0 0
④ 0 0 0 0 0 0 0 0
④ 0 0 0 0 0 0 0 0
② 0 0 0 0 1 0 0 0
④ 0 0 0 0 0 0 0 0
④ 0 0 0 0 0 0 0 0
④ 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 5 10 0 5

地区
優先度

Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ 計

④ 3 21 58 61 143
④ 3 44 46 95 188
① 18 18 32 101 171
② 8 19 91 74 193
② 3 25 65 57 151
② 6 13 72 78 172
② 2 15 16 125 159
④ 0 6 12 136 154
④ 8 6 59 17 90
② 0 5 25 86 121
④ 0 0 0 142 142
④ 0 10 47 118 175
④ 0 9 12 134 155
④ 1 3 25 57 86
② 7 8 25 107 148
③ 2 37 8 137 185

富浦･東町
6

9

12

16

洞爺湖町洞爺町ほか
19 洞爺湖町泉ほか
20 洞爺湖町⼤原ほか
21

洞爺湖町洞爺湖温泉ほか 洞爺湖温泉･三豊

伊達市上⻑和町（⻄部） 上⻑和
11 伊達市⼤平町ほか ⼤平･南有珠･向有珠･若⽣

登別市富浦町（⻄部）ほか

15

地区
番号

地区名

17 洞爺湖町⽉浦ほか
18

⻄関内･昭園･北湯沢温泉･志⾨気･三階滝･
上館⼭･東関内

上泉･⼤岸･新⼭梨･礼⽂華

伊達市上⻑和町（東部） 上⻑和

地区
番号

地区名

1 室蘭市祝津町ほか 祝津･⼊江･絵柄･港南･御前⽔･⼩橋内･茶
津･常磐･増市･緑･⼭⼿

2 室蘭市⺟恋町ほか ⺟恋･⺟恋北･⺟恋南･⽯川･⼤沢･⾹川･崎守･⾼平･知
利別･港北･本輪⻄

3 苫⼩牧市字樽前ほか 樽前･⾼丘･錦岡･勇払
4 登別市⽚倉町ほか ⽚倉･柏⽊･上鷲別･川上･鉱⼭･新⽣･富岸･

美園･若草･鷲別

5 登別市富浦町（東部）ほか

10

豊浦町字⼭梨ほか ⼭梨･海岸･桜･東雲･⾼岡･浜町･船⾒･美和･
⼤和

壮瞥町字滝之町（東部）ほか
22 壮瞥町字滝之町（⻄部）ほか
23 ⽩⽼町字⻁杖浜ほか
24 ⽩⽼町字⽩⽼ほか
25 ⽩⽼町字⽵浦ほか
26 厚真町字幌内ほか
27 厚真町字⿅沼ほか
28 むかわ町⽣⽥ほか
29 むかわ町旭岡
30 むかわ町有明ほか
31 むかわ町穂別安住ほか
32 むかわ町穂別和泉ほか
33 むかわ町穂別稲⾥
34 むかわ町穂別（東部）
35 むかわ町穂別（⻄部）
36 むかわ町穂別栄
計

富浦･千歳
7 登別市札内町ほか 札内･カルルス･中登別･登別温泉

8 伊達市⻑和町ほか ⻑和･⻩⾦･萩原･⾈岡･南⻩⾦･北有珠

地区内訳（字名）

伊達市館⼭下町ほか 館⼭下･伊達･館⼭･⼭下
13 伊達市⻄関内町ほか
14 豊浦町字上泉ほか
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地区
優先度

Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ 計 地区内訳（字名）

④ 4 16 34 117 171
④ 3 6 55 88 152
④ 0 53 14 69 136
④ 0 9 3 100 112
③ 0 20 25 109 157
④ 2 32 32 110 176
④ 5 4 56 54 119
④ 11 18 38 103 170
④ 10 9 20 76 115
④ 22 18 35 33 108
④ 6 27 36 38 107
④ 5 9 53 93 160
④ 1 32 0 133 166
② 0 9 1 76 87
④ 14 32 17 48 111
④ 9 47 11 77 144
② 18 43 42 88 192
④ 4 12 41 101 158
④ 4 11 43 83 141
④ 15 10 15 74 114

194 656 1,164 3,195 5,229

７．対策内容と実施時期

８．対策費⽤
 本計画における⻑寿命化対策に必要となる費⽤の⾒通しは総額約３０，１８０万円である。
 なお、この⾦額は計画策定時点における概算であり、具体の⼯事発注時における詳細な設計や今後
の災害発⽣状況等や社会情勢の変化により、費⽤の⾒通しに変動が⽣じる場合がある。

 「年度別対策内容（費⽤）」
R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

410 380 370 1,660 930 800 1,450 2,600 2,180

300 300 1,700 10,000 400 300
1,500 2,400

2,500
0 710 380 370 1,960 2,630 12,300 4,250 5,100 2,480

 各地区の個別施設計画は【別紙１】のとおり。

  「４．施設の状態等」から、個別の施設毎に講じる対策を検討した結果、補修・機能強化・更新が
必要なものは健全度Ⅲの１５施設である。それ以外の5，２１４施設については経過観測・点検診断

 実施時期は設定した地区毎に「６．対策の優先度」を参考に、実施時期を策定した。
 補修・機能強化・更新については、特に期間の前半に実施するよう計画を策定し、点検診断の実施
については、点検診断マニュアルより、地区優先度①及び③については５年に１回、②及び④につい

を実施する。

 なお、対策の内容や実施時期に⼤きな変更を⽣じる場合は、随時計画を⾒直す。 

17

ては１０年にに１回とした。

洞爺湖町⽉浦ほか

21
22
23

地区
番号

地区名

滝之町･上久保内･久保内･幸内･⽴⾹･蟠渓･
東湖畔

滝之町･昭和新⼭･壮瞥温泉･洞爺湖温泉

⻁杖浜･萩野

18

むかわ町穂別（東部）

24
25
26
27
28
29
30
31
32

むかわ町穂別（⻄部）
むかわ町穂別栄

33
34
35
36
計

洞爺湖町洞爺町ほか
洞爺湖町泉ほか

洞爺湖町⼤原ほか
壮瞥町字滝之町（東部）ほか
壮瞥町字滝之町（⻄部）ほか

⽩⽼町字⻁杖浜ほか
⽩⽼町字⽩⽼ほか
⽩⽼町字⽵浦ほか
厚真町字幌内ほか
厚真町字⿅沼ほか
むかわ町⽣⽥ほか

むかわ町旭岡
むかわ町有明ほか

むかわ町穂別安住ほか
むかわ町穂別和泉ほか

むかわ町穂別稲⾥

⽉浦･旭浦･成⾹･花和･伏⾒
洞爺町･岩屋･洞爺湖町･⾹川

泉･⻘葉･⼤磯･清⽔
⼤原･財⽥･早⽉･富丘

19
20

穂別稲⾥
穂別
穂別
穂別栄

⽩⽼･末広
⽵浦･⽯⼭
幌内･⾼丘
⿅沼･朝⽇･宇隆･桜丘･東和･富⾥･豊丘･浜厚真･吉
野･幌⾥･本郷･美⾥･安平

⽣⽥･春⽇･⼆宮･晴海･花岡

旭岡
有明･穂別仁和
穂別安住･穂別富内
穂別和泉･穂別平丘

(単位：万円）
計

10,780
0

13,000
3,900
2,500

30,180

年度
点検診断
維持作業

補修
機能強化

更新
対策費⽤
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【別紙１】

【個別施設計画⼀覧表（３６地区）】 ◯：点検診断 機：機能強化 補：補修 更：更新

№ 地区名 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

1 室蘭市祝津町ほか ○ ○

2 室蘭市⺟恋町ほか ○ ○

3 苫⼩牧市字樽前ほか ○ ○補 ○ ○

4 登別市⽚倉町ほか ○ ○補

5 登別市富浦町（東部）ほか ○ ○補

6 登別市富浦町（⻄部）ほか ○ ○機

7 登別市札内町ほか ○ ○機

8 伊達市⻑和町ほか ○ ○

9 伊達市上⻑和町（東部） ○ ○

10 伊達市上⻑和町（⻄部） ○ ○補

11 伊達市⼤平町ほか ○ ○

12 伊達市館⼭下町ほか ○ ○

13 伊達市⻄関内町ほか ○ ○

14 豊浦町字上泉ほか ○ ○

15 豊浦町字⼭梨ほか ○ ○補

16 洞爺湖町洞爺湖温泉ほか ○ ○ ○

17 洞爺湖町⽉浦ほか ○ ○

18 洞爺湖町洞爺町ほか ○ ○

19 洞爺湖町泉ほか ○ ○

20 洞爺湖町⼤原ほか ○ ○

21 壮瞥町字滝之町（東部）ほか ○ ○ ○

22 壮瞥町字滝之町（⻄部）ほか ○ ○

23 ⽩⽼町字⻁杖浜ほか ○ ○

24 ⽩⽼町字⽩⽼ほか ○ ○ ○

25 ⽩⽼町字⽵浦ほか ○ ○

26 厚真町字幌内ほか ○ ○

27 厚真町字⿅沼ほか ○ ○

28 むかわ町⽣⽥ほか ○ ○

29 むかわ町旭岡 ○ ○

30 むかわ町有明ほか ○ ○補

31 むかわ町穂別安住ほか ○ ○

32 むかわ町穂別和泉ほか ○ ○

33 むかわ町穂別稲⾥ ○ ○更

34 むかわ町穂別（東部） ○ ○

35 むかわ町穂別（⻄部） ○ ○

36 むかわ町穂別栄 ○ ○
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【個別施設計画⼀覧表（３６地区費⽤）】 （単位：万円）

№ 地区名 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

1 室蘭市祝津町ほか 320

2 室蘭市⺟恋町ほか 560

3 苫⼩牧市字樽前ほか 710 410 410

4 登別市⽚倉町ほか 690

5 登別市富浦町（東部）ほか 10,130

6 登別市富浦町（⻄部）ほか 2,680

7 登別市札内町ほか 1,760

8 伊達市⻑和町ほか 150

9 伊達市上⻑和町（東部） 190

10 伊達市上⻑和町（⻄部） 1,820

11 伊達市⼤平町ほか 90

12 伊達市館⼭下町ほか 200

13 伊達市⻄関内町ほか 180

14 豊浦町字上泉ほか 90

15 豊浦町字⼭梨ほか 530

16 洞爺湖町洞爺湖温泉ほか 250 250

17 洞爺湖町⽉浦ほか 300

18 洞爺湖町洞爺町ほか 180

19 洞爺湖町泉ほか 220

20 洞爺湖町⼤原ほか 160

21 壮瞥町字滝之町（東部）ほか 230 230

22 壮瞥町字滝之町（⻄部）ほか 350

23 ⽩⽼町字⻁杖浜ほか 160

24 ⽩⽼町字⽩⽼ほか 380 380

25 ⽩⽼町字⽵浦ほか 210

26 厚真町字幌内ほか 310

27 厚真町字⿅沼ほか 260

28 むかわ町⽣⽥ほか 230

29 むかわ町旭岡 410

30 むかわ町有明ほか 440

31 むかわ町穂別安住ほか 500

32 むかわ町穂別和泉ほか 620

33 むかわ町穂別稲⾥ 3,200

34 むかわ町穂別（東部） 240

35 むかわ町穂別（⻄部） 230

36 むかわ町穂別栄 310

計 0 0 710 380 370 1,960 2,630 12,300 4,250 5,100 2,480 0 410 380
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【地区別個別施設計画】
【室蘭市祝津町ほか】

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
個別施設

詳細優先度Ｇ
点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｈ

点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｉ

点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｊ

点検
診断

【室蘭市⺟恋町ほか】
R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

個別施設
詳細優先度Ｇ

点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｈ

点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｉ

点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｊ

点検
診断

【苫⼩牧市字樽前ほか】
R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

個別施設
詳細優先度Ｅ

補修
点検
診断

点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｆ'

点検
診断

点検
診断

点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｇ

点検
診断

点検
診断

点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｈ

点検
診断

点検
診断

点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｉ

点検
診断

点検
診断

点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｊ

点検
診断

点検
診断

点検
診断

【登別市⽚倉町ほか】
R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

個別施設
詳細優先度Ｅ

補修
個別施設

詳細優先度Ｇ
点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｈ

点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｉ

点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｊ

点検
診断

地区番号３

地
区
優
先
度
①

地区番号４

地
区
優
先
度
②

地区番号１
地
区
優
先
度
④

地区番号２
地
区
優
先
度
④
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【登別市富浦町（東部）ほか】
R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

個別施設
詳細優先度Ｅ

補修
個別施設

詳細優先度Ｇ
点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｈ

点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｉ

点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｊ

点検
診断

【登別市富浦町（⻄部）ほか】
R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

個別施設
詳細優先度Ｅ

機能
強化

個別施設
詳細優先度Ｆ

機能
強化

個別施設
詳細優先度Ｇ

点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｈ

点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｉ

点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｊ

点検
診断

【登別市札内町ほか】
R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

個別施設
詳細優先度Ｆ

機能
強化

個別施設
詳細優先度Ｇ

点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｈ

点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｉ

点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｊ

点検
診断

【伊達市⻑和町ほか】
R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

個別施設
詳細優先度Ｈ

点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｉ

点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｊ

点検
診断

地区番号５

地区番号８
地
区
優
先
度
④

地
区
優
先
度
②

地区番号６

地
区
優
先
度
②

地区番号７

地
区
優
先
度
②
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【伊達市上⻑和町（東部）】
R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

個別施設
詳細優先度Ｇ

点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｈ

点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｉ

点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｊ

点検
診断

【伊達市上⻑和町（⻄部）】
R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

個別施設
詳細優先度Ｆ

補修
個別施設

詳細優先度Ｈ
点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｉ

点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｊ

点検
診断

【伊達市⼤平町ほか】
R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

個別施設
詳細優先度Ｊ

点検
診断

個別施設
詳細優先度
個別施設

詳細優先度

【伊達市館⼭下町ほか】
R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

個別施設
詳細優先度Ｈ

点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｉ

点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｊ

点検
診断

【伊達市⻄関内町ほか】
R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

個別施設
詳細優先度Ｈ

点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｉ

点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｊ

点検
診断

地区番号１１

地区番号１２
地
区
優
先
度
④

地区番号１３
地
区
優
先
度
④

地
区
優
先
度
④

地区番号９
地
区
優
先
度
④

地区番号１０
地
区
優
先
度
②
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【豊浦町字上泉ほか】
R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

個別施設
詳細優先度Ｇ

点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｈ

点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｉ

点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｊ

点検
診断

【豊浦町字⼭梨ほか】
R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

個別施設
詳細優先度Ｆ

補修
個別施設

詳細優先度Ｇ
点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｈ

点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｉ

点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｊ

点検
診断

【洞爺湖町洞爺湖温泉ほか】
R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

個別施設
詳細優先度Ｆ'

点検
診断

点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｇ

点検
診断

点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｈ

点検
診断

点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｉ

点検
診断

点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｊ

点検
診断

点検
診断

【洞爺湖町⽉浦ほか】
R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

個別施設
詳細優先度Ｇ

点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｈ

点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｉ

点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｊ

点検
診断

地
区
優
先
度
③

地区番号１７
地
区
優
先
度
④

地区番号１４
地
区
優
先
度
④

地区番号１５

地
区
優
先
度
②

地区番号１６
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【洞爺湖町洞爺町ほか】
R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

個別施設
詳細優先度Ｇ

点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｈ

点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｉ

点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｊ

点検
診断

【洞爺湖町泉ほか】
R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

個別施設
詳細優先度Ｈ

点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｉ

点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｊ

点検
診断

【洞爺湖町⼤原ほか】
R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

個別施設
詳細優先度Ｈ

点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｉ

点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｊ

点検
診断

【壮瞥町字滝之町（東部）ほか】
R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

個別施設
詳細優先度Ｆ'

点検
診断

点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｈ

点検
診断

点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｉ

点検
診断

点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｊ

点検
診断

点検
診断

【壮瞥町字滝之町（⻄部）ほか】
R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

個別施設
詳細優先度Ｇ

点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｈ

点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｉ

点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｊ

点検
診断

地
区
優
先
度
③

地区番号２２
地
区
優
先
度
④

地区番号１９
地
区
優
先
度
④

地区番号２０
地
区
優
先
度
④

地区番号２１

地区番号１８
地
区
優
先
度
④
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【⽩⽼町字⻁杖浜ほか】
R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

個別施設
詳細優先度Ｇ

点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｈ

点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｉ

点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｊ

点検
診断

【⽩⽼町字⽩⽼ほか】
R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

個別施設
詳細優先度Ｇ

点検
診断

点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｈ

点検
診断

点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｉ

点検
診断

点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｊ

点検
診断

点検
診断

【⽩⽼町字⽵浦ほか】
R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

個別施設
詳細優先度Ｇ

点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｈ

点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｉ

点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｊ

点検
診断

【厚真町字幌内ほか】
R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

個別施設
詳細優先度Ｇ

点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｈ

点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｉ

点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｊ

点検
診断

【厚真町字⿅沼ほか】
R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

個別施設
詳細優先度Ｇ

点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｈ

点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｉ

点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｊ

点検
診断

地区番号２５
地
区
優
先
度
④

地区番号２６
地
区
優
先
度
④

地区番号２７
地
区
優
先
度
④

地区番号２４
地
区
優
先
度
④

地区番号２３
地
区
優
先
度
④
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【むかわ町⽣⽥ほか】
R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

個別施設
詳細優先度Ｇ

点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｈ

点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｉ

点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｊ

点検
診断

【むかわ町旭岡】
R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

個別施設
詳細優先度Ｇ

点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｈ

点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｊ

点検
診断

【むかわ町有明ほか】
R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

個別施設
詳細優先度Ｆ

補修
個別施設

詳細優先度Ｈ
点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｉ

点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｊ

点検
診断

【むかわ町穂別安住ほか】
R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

個別施設
詳細優先度Ｇ

点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｈ

点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｉ

点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｊ

点検
診断

【むかわ町穂別和泉ほか】
R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

個別施設
詳細優先度Ｇ

点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｈ

点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｉ

点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｊ

点検
診断

地区番号３２
地
区
優
先
度
④

地
区
優
先
度
④

地区番号２９
地
区
優
先
度
④

地区番号３１
地
区
優
先
度
④

地区番号２８

地区番号３０
地
区
優
先
度
②
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【むかわ町穂別稲⾥】
R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

個別施設
詳細優先度Ｅ

更新
個別施設

詳細優先度Ｇ
点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｈ

点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｉ

点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｊ

点検
診断

【むかわ町穂別（東部）】
R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

個別施設
詳細優先度Ｇ

点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｈ

点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｉ

点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｊ

点検
診断

【むかわ町穂別（⻄部）】
R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

個別施設
詳細優先度Ｇ

点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｈ

点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｉ

点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｊ

点検
診断

【むかわ町穂別栄】
R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

個別施設
詳細優先度Ｇ

点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｈ

点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｉ

点検
診断

個別施設
詳細優先度Ｊ

点検
診断

地
区
優
先
度
④

地区番号３６
地
区
優
先
度
④

地区番号３４
地
区
優
先
度
④

地区番号３５

地区番号３３

地
区
優
先
度
②
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